

Sandtorp 2 etapp 2  
Tider är preliminära

Byggnation av park  
efter att bostäder är  
klara.

Dagvatten 2 (dgv2)

Hjalmar Brantings gata

Förskola

Anna Särströms gata

Byggnation etapp 1  
aug -17 till dec/jan -18

Byggnation etapp 2  
mars -18 till april/maj -19

Dagvatten 1 (dgv1)

Dagvatten 3 (dgv3)

Gustaf Janzéns gata

Deletapp 1 inom  
blå markering.  
Väg 1,2, gc-väg 9  
och dgv1

deletapp 2 inom  
röd markering.  
Väg 3,4,5,6,7,8  
och dgv2, dgv3

Deletapp 3 inom  
grön markering.  
Park

