

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

tillhörande detaljplan för

del av fastigheten Hörnet 1 (Kristinaskolan)

inom Gamla staden, Norrköping

Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering

Den 17 november 2011

ANTAGANDEHANDLING

Antagen i SPN: 2012-02-14, § 32

Laga kraft: 2012-03-13

Genomförandetidens sista dag: 2017-03-13

Stadsbyggnadskontoret

1 Organisatoriska frågor

1.1. Tidplan

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Det innebär att detaljplanen efter samråd och remissförfarande enligt Plan- och bygglagen ställs ut för allmän granskning. Preliminär tidplan för detaljplanen är:

Samråd	andra kvartalet 2011
Utställning	fjärde kvartalet 2011
Antagande	första kvartalet 2012
Laga kraft	första kvartalet 2012

Tidplanen bedöms gälla under förutsättning att inga större förändringar sker under planeringsprocessen. Markarbeten förutsätts kunna påbörjas innan detaljplanen vinner laga kraft.

1.2. Genomförandetid

Genomförandetid för tillägget är 5 år från det datum då beslut om antagande av detaljplanen har vunnit laga kraft.

1.3. Ansvarsfördelning, huvudmannaskap

Kommunen ansvarar för planens genomförande.

2. Fastighetsrättsliga frågor

Detaljplanen omfattar del av fastigheten Hörnet 1, ägd av Norrköpings kommun.

3. Ekonomiska frågor

Detaljplanen och dess genomförande bekostas av kommunen.

4. Tekniska frågor

Geoteknisk utredning för den markyta som berörs av tillbyggnaden kan bli aktuell i samband med bygglovsansökan.

5. Medverkande

Genomförandebeskrivningen har utarbetats av planarkitekt Martin Heidesjö.



Fredrik Wallin
Processansvarig



Martin Heidesjö
Planeringsarkitekt