



NORRKÖPING
ARBETSMARKNADSKONTORET

verksamhetsstöd

RAPPORT

1(5)

2014-06-02

Vårt diarienummer
AVN 2014/0170-2

Handläggare, titel, telefon
Esa Manninen, utredare
011-15 21 38

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Slutrapport för projektet Servicetraineer

Innehållsförteckning

1. INLEDNING	2
PROJEKTET I KORTHET	2
RAPPORTENS SYFTE	2
2. UPPFÖLJNING 3 MÅNADER EFTERÅT	3
3. PROJEKTGRUPPEN OCH JÄMFÖRELSEGRUPPERNA	3

1. Inledning

Projektet i korthet

I projektet Servicetraineer har 30 personer (16 kvinnor och 14 män) som varit beroende av ekonomiskt bistånd och som talar minst ett av kommunens största invandrarpråk haft ettåriga anställningar i kommunala verksamheter. En stor del av traineeplatserna fanns inom skola och skolbespisning och stödet nystartsjobb har använts i de tidsbegränsade anställningarna. Barnfamiljer har varit prioriterad målgrupp och cirka 60 barn fanns i de hushåll som ingick i projektet. Projektet finansierades av kommunens sociala investeringsfond, arbetsförmedlingen via statsbidraget nystartsjobb samt medel från Samordningsförbundet Östra Östergötland.

När de flesta anställningarna i projektet hade avslutats vid årsskiftet 2013/2014 gjordes en utvärdering som bland annat visade att projektet upplevdes värdefullt och givande av både deltagare och arbetsgivare. Samtliga intervjuade deltagare uttryckte positiva omdömen av att ha varit deltagare i projektet. Även samtliga intervjuade handledare och chefer hade en positiv inställning till projektet.

Rapportens syfte

Syftet med den här rapporten är att:

1. Redovisa en slutrapport över projektet
2. Redovisa resultatet av uppföljningen av projektmålet att minst 60 procent av deltagarna skulle arbeta eller studera senast 3 månader efter avslutad tid i projektet.
3. Redovisa resultatet av en förnyad uppföljning av hur beroendet av ekonomiskt bistånd har utvecklats hos projektgruppen och hos de två tidigare framtagna jämförelsegrupperna.

Den här slutrapporten är kortfattad och innehåller endast en uppföljning av projektmålet och en förnyad uppföljning av hur beroendet av ekonomiskt bistånd har utvecklats hos projektgruppen och hos de två tidigare framtagna jämförelsegrupperna. Mer detaljer om projektet Servicetraineer finns redovisat i de två tidigare publicerade rapporterna *Servicetraineer – halvtidsuppföljning* (AVN-48/2013 009, AVN-2013.418) och *Utvärdering av projektet Servicetraineer* (AVN 2014/0077).

2. Uppföljning 3 månader efteråt

Ett uppföljningsbart mål som formulerades för projektet Servicetraineer var att senast 3 månader efter avslutat projekt skulle minst 60 procent av deltagarna arbeta eller studera. *Utfallet blev 48 procent – 41 procent till arbete och 7 procent till studier.*

Av de 30 tidigare deltagarna fick vi via telefonkontakt med 27 personer vid uppföljningen. I tabell 1 redovisas situationen för dessa 27 personer 3 månader efter avslutad traineeanställning.

Tabell 1 *Utfall efter 3 månader*

Utfall efter 3 månader	Antal personer	andelar
arbetar	11	41%
<i>varav i kommunen</i>	<i>10</i>	<i>37%</i>
studerar	2	7%
arbetssökande	14	52%
	Summa: 27	Summa: 100%

Bland dem som arbetade hade ungefär hälften (6 av 11 personer) någon form av tidsbegränsad anställning. Tre av dessa är vikariat och det är oklart hur långsiktiga dessa tjänster är. Två personer hade vid uppföljningen påbörjat studier. En studerade inom vård och omsorg, och den andra inom restaurang och storkök.

3. Projektgruppen och jämförelsegrupperna

För att kunna studera i vilken utsträckning projektet bidrar till att hushåll lämnar biståndsberoende har vi konstruerat två jämförelsegrupper. Den ena jämförelsegruppen består av 30 personer som hösten 2012 anmälde sitt intresse för att delta i Servicetraineer, men som inte fick plats i projektet. Motivationsmässigt bör denna jämförelsegrupp vara ungefär likvärdig med gruppen som fick vara med i Servicetraineer, dvs projektgruppen.

Den andra jämförelsegruppen består av 366 personer som i september 2012 uppfyllde följande kriterier i verksamhetssystemet för ekonomiskt bistånd:

- 27-65 år
- utrikesfödd
- barnfamilj
- kodad med försörjningshindret arbetslös

Tabell 2 *Egenskaper hos de olika grupperna*

	Projektgrupp (30 personer)	Liten jämförelsegrupp (30 personer)	Stor jämförelsegrupp (366 personer)
Andel kvinnor (september 2012)	53%	47%	46%
Medelålder för vuxna (september 2012)	37,1	37,5	41,6
Medelantal barn per hushåll (september 2012)	2,2	2,6	2,4

I tabell 2 redovisas några egenskaper för de olika grupperna i september 2012. Könsfördelningen är ganska jämn i samtliga grupper. Skillnaderna är även ganska små mellan grupperna när det gäller medelåldern för de vuxna i hushållen och medelantalet barn per hushåll.

Tabell 3 visar antal hushåll som har fått bistånd och totalt utbetalt bistånd till dessa hushåll i september 2012 respektive april 2014.

Tabell 3 *Ekonomiskt bistånd i de olika grupperna*

	Projektgrupp	Liten jämförelsegrupp	Stor jämförelsegrupp
September 2012:			
- antal biståndshushåll	24 hushåll	24 hushåll	312 hushåll
- utbetalt bistånd	192 378 kr	247 291 kr	3 206 246 kr
April 2014:			
- antal biståndshushåll	4 hushåll	14 hushåll	190 hushåll
- utbetalt bistånd	39 155 kr	106 130 kr	1 751 219 kr
Relativ förändring i antal hushåll	-83%	-42%	-39%
Relativ förändring i utbetalt bistånd	-80%	-57%	-45%

De två sista raderna visar relativa förändringar i antal biståndshushåll respektive utbetalt bistånd mellan de två tidpunkterna. Det framgår att minskningen har varit störst i projektgruppen, men under samma period har det skett en minskning även i de två jämförelsegrupperna.

Under den studerade perioden har antalet bidragshushåll minskat med 83 % i projektgruppen. Av denna minskning kan 39 till 42 procentenheter

Arbetsmarknadskontoret

2014-06-02

Vårt diarienummer

AVN 2014/0170-2

verksamhetsstöd

betraktas som en minskning som hade inträffat även utan projektet. Resterande mellanskillnad till -83 %, d v s 41 till 44 procentenheter, kan ses som den minskning som projektet har bidragit med. Motsvarande analys av utbetalt bistånd visar att av den totalt 80 procentiga minskningen i projektgruppen har projektet bidragit med cirka 23 till 35 procentenheter.

Det är viktigt att observera att dessa resultat framkommer i april 2014 när det endast har gått några månader sedan många av Servicetraineeanställningarna avslutades omkring årsskiftet 2013/2014. För att få veta i vilken grad effekten av projektet håller i sig över tid vore det önskvärt att upprepa uppföljningen längre fram.