

Sandtorp 2 etapp 2
Tider är preliminära

Byggnation av park
efter att bostäder är
klara.

Dagvatten 2 (dgv2)

Hjalmar Brantings gata

Förskola

Anna Särströms gata

Byggnation etapp 1
aug -17 till jan -18

Byggnation etapp 2
mars -18 till april/maj -19

Dagvatten 1 (dgv1)

Dagvatten 3 (dgv3)

Gustaf Janzéns gata

Deletapp 1 inom
blå markering.
Väg 1,2,3 gc-väg
9

deletapp 2 inom röd
markering.
Väg ,4,5,6,7,8 och
dgv1,dgv2, dgv3

Deletapp 3 inom
grön markering.
Park

